公表番号	2025 - 59

令和7年11月25日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　商工観光課　　公表日　令和　8 年　1 月　1 日

工事･業務名称	健康保養基地給水施設送水管布設替工事	工事･業務場所	藤里町藤琴字岩下地内	工事･業務種別	水道施設	概要	1.φ100送水管布設 DIP-GX L=86.7m 2.φ100既設管・仮設管撤去 VP-RR 既設管:L=86.7m、仮設管:L=77.3m 3.路面復旧 農道車道As A=10㎡	契約日 着工日 完了日	令和7年11月26日 令和7年11月27日 令和8年1月30日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者								入札結果				
整備番号	指名理由 過去の実績や登録事業内容を考慮し指名した。 商号・名称 所在地		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札参加	予定価格			4,708,000	
								うち消費税			428,000	
								入札比較価格			4,280,000	
								最低制限価格（消費税抜き）			3,650,900	
								請負決定額			4,708,000	
								入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要
1	有限会社田中設備工業	能代市二ツ井町仁鮒字岩下55番地6	能代市	434	○	○	○	4,530,000	不落	4,280,000	落札	
2	株式会社協立	能代市能代町字中川原33番地57	能代市	422	○	○	○	4,610,000		—	辞退	
3	株式会社児玉水道ガス工業所	能代市字養蚕脇31番17号	能代市	452	○	○	○	4,790,000		—	辞退	
4												
5												
6												

契約内容			
項目 ＼ 契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　8 年　1 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和7年11月26日		
契約の相手方の名称	有限会社田中設備工業		
契約の相手方の住所	能代市二ツ井町仁鮒字岩下55番地6		
工事･業務場所	藤里町藤琴字岩下地内		
工事･業務名称	健康保養基地給水施設送水管布設替工事		
工事･業務種別	水道施設		
工事･業務概要	1.φ100送水管布設 DIP-GX L=86.7m 2.φ100既設管・仮設管撤去 VP-RR 既設管: L=86.7m、仮設管:L=77.3m 3.路面復旧 農道車道As A=10㎡		
着工･完成期間	令和7年11月27日　～　令和8年1月30日	～	～
契約金額	4,983,000		
うち消費税	453,000	0	0
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			