

社会資本総合整備計画

令和05年12月14日

計画の名称	藤里町における処理施設集約による下水道事業コストの縮減（重点計画）												
計画の期間	令和06年度 ～ 令和08年度（3年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	藤里町												
計画の目標	農業集落排水中通処理区を公共下水道藤里処理区に接続して統廃合し、施設を集約することにより、今後見込まれる農業集落排水施設における中核設備の大規模更新費用の削減や維持管理費の縮減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	155	A	155	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R6当初	中間目標値	最終目標値 R8末
1	事業計画に基づき、公共下水道藤里処理区と農業集落排水中通処理区の管渠接続工事を実施する。			
	接続を計画している農業集落排水処理区域の管渠接続工事 公共下水道区域へ接続した区域／公共下水道区域へ接続を計画している区域	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤里町	直接	藤里町	管渠（ 污水）	新設	中通地区農業集落排水施設との接続設計	接続設計 接続延長L=1.85km、中通地区A=21.1ha	藤里町	■					21		策定済	
	A07-002	下水道	一般	藤里町	直接	藤里町	管渠（ 污水）	新設	中通地区農業集落排水施設との接続工事	汚水管渠接続工事 接続延長L=1.85km、中通地区A=21.1ha	藤里町		■	■			134		策定済	
												小計						155		
											合計						155			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	14				
計画別流用増△減額 (b)	△4				
交付額 (c=a+b)	10				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	10				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					